

**CRONOGRAMA**

**OBRA: COBERTURA DA PRAÇA NARCISO ZANATTA, EM IBIAÇÁ.**

**ENDEREÇO: RUA JULIO DE CASTILHOS, PRAÇA PE NARCISO ZANATTA, CENTRO- IBIAÇÁ/RS**

**DATA: DEZEMBRO 2025**

| Item | Etapas                                | TOTAL            | MÊS 1         | MÊS 2          | MÊS 3          | MÊS 4          | MÊS 5         | MÊS 6          |
|------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO | R\$ 11.602,44    | R\$ 11.602,44 |                |                |                |               |                |
| 2    | FUNDAÇÕES                             | R\$ 70.747,56    | R\$ 70.747,56 |                |                |                |               |                |
| 3    | ESTRUTURA METALICA, COBERTURA, CALHAS | R\$ 1.157.200,00 |               | R\$ 578.600,00 | R\$ 578.600,00 |                |               |                |
| 4    | FORRO                                 | R\$ 26.225,85    |               |                |                | R\$ 26.225,85  |               |                |
| 5    | PISO                                  | R\$ 197.643,74   |               |                |                | R\$ 98.821,87  | R\$ 98.821,87 |                |
| 6    | ELÉTRICO COBERTURA E COZINHA          | R\$ 30.644,71    |               |                |                |                | R\$ 30.644,71 |                |
| 7    | SPDA                                  | R\$ 43.766,67    |               |                |                |                |               | R\$ 43.766,67  |
| 8    | ESTRUTURAL COZINHA                    | R\$ 22.085,77    |               |                | R\$ 22.085,77  |                |               |                |
| 9    | HIDROSSANITÁRIO                       | R\$ 31.802,72    |               |                |                | R\$ 31.802,72  |               | R\$ 31.802,72  |
| 10   | ARQUITETÔNICO COZINHA                 | R\$ 142.913,63   |               |                |                | R\$ 142.913,63 |               | R\$ 142.913,63 |
| 11   | BANCOS E FLOREIRAS                    | R\$ 85.901,47    |               |                |                |                | R\$ 85.901,47 |                |
| 12   | COMPLEMENTOS                          | R\$ 50.364,88    |               |                |                |                |               | R\$ 50.364,88  |

|       |                  |               |                |                |                |                |                |
|-------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL | R\$ 1.870.899,44 | R\$ 82.350,01 | R\$ 578.600,00 | R\$ 600.685,77 | R\$ 299.764,06 | R\$ 215.368,05 | R\$ 268.847,90 |
|-------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Ana Luci Panisson Moro  
Arquiteta CAU/RS A94649-4

Jones Cecchin  
Prefeito Municipal